

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3－5道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市壺丁目北地内外
- 3 工 種 : ほ装工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 5 月 2 7 日から 令和 3 年 8 月 2 0 日まで	_____
契 約 金 額 (税 込)	1 1 , 7 2 0 , 5 0 0 円	9 , 5 2 0 , 5 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 4 1 1 . 1 m 舗装打替え工 1 6 1 4 m ² 区画線工 1 式	工事延長 3 0 1 . 5 m 舗装打替え工 1 2 9 4 m ² 区画線工 1 式 新規 人孔蓋高さ調整工 3 箇所

5 変更理由

本工事において、設計時更地であった土地に複数の住宅が計画され、道路掘削が予定されている路線 7 及び、接道する住民が取付管の取り直しを検討しており、舗装本復旧を延期されたいと要望を受けた路線 4 の 2 路線を本工事から廃止するものです。

また、舗装の平坦性を確保するため、人孔蓋の高さ調整 3 箇所を増工するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。