

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-2 公共 (大谷本郷) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 1 6 日から 令和 4 年 3 月 2 5 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	9, 4 2 7, 0 0 0 円	9, 4 3 1, 4 0 0 円
工 事 概 要	<div>工事延長 75.3m</div> <div>管渠布設工 (φ200mm) 70.2m</div> <div>組立1号マンホール設置工 5箇所</div> <div>アルミ矢板土留2.0 m 36.3m</div> <div>取付管工 15箇所</div> <div>管渠取付 9箇所</div> <div>人孔取付 6箇所</div> <div>土工 1 式</div>	<div>工事延長 75.2m</div> <div>管渠布設工 (φ200mm) 70.1m</div> <div>組立1号マンホール設置工 —</div> <div>アルミ矢板土留2.0 m 36.2m</div> <div>取付管工 —</div> <div>管渠取付 8箇所</div> <div>人孔取付 7箇所</div> <div>土工 1 式</div>

5 変更理由

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。

- ① 現地踏査の結果、3299A-1-1路線において管渠長の相違がみられたため、土留工及び土工を変更します。また、試掘の結果、3157-2路線において、当初想定していなかった位置に既設給水管が確認され、污水管布設に支障となることから、人孔及び管渠の占用位置を変更します。
(管渠布設延長-0.1m、アルミ矢板土留 2.0m -0.1m、土工数量減)
- ② 取付管工において、地権者からの希望により、取付管の位置を変更します。
(人孔取付6箇所→7箇所により、可とう継手・削孔数量1箇所増)

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。