

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 3-3 公共 (今泉) 污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字今泉地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 7 月 1 日から 令和 3 年 1 1 月 3 0 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	6 , 5 8 9 , 0 0 0 円	6 , 6 3 3 , 0 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 168.4m 管渠布設工 (φ200mm) 165.7m 組立1号マンホール設置工 3箇所 土工 1 式	工事延長 — 管渠布設工 (φ200mm) — 組立1号マンホール設置工 — 土工 — (新規) 取付管工 1箇所

5 変更理由

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。

① 取付管工において、新築工事に伴う接続希望があったため取付管工を追加します。
(取付管工 +1箇所)

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。