

工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-1 公共 (今泉) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字今泉地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 4 月 2 6 日から 令和 3 年 8 月 3 1 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	9, 2 4 7, 7 0 0 円	9, 0 6 6, 2 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=127. 4m 污水管布設工 (φ 200) L=123. 0m 組立 1 号マンホール設置工 5箇所 管路土留工 アルミ土留矢板2. 0m 89. 0m	工事延長 -m 污水管布設工 (φ 200) -m 組立 1 号マンホール設置工 -箇所 管路土留工 アルミ土留矢板2. 0m 82. 4m (新規) 取付管工 1箇所

5 変更理由

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。

- ・施工前の試掘において、No.114-4 人孔設置位置に水道管が支障となり人孔設置のスペース確保が困難となったため、人孔設置位置を変更するものです。
また、No.114-3 人孔についても並走する水道管との離隔を考慮して人孔設置位置及び管渠線形を変更し、曲管は廃止するものです。
- ・人孔No.114-4～No.114-5 間で横断するガス管が浅く埋設されており、上越して回避するため、路線全体の管底高を上げるものです。それに伴い、管路土留工 (矢板延長 2.0m) が減少するものです。
- ・No.114-3～No.114-4 間において、当初は別工区での取付管接続を見込んでいた地権者が、本工区での接続を希望したため、取付管工を新規で計上するものです。

以上の結果、減額変更とします。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。