

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：交通防犯課)

- 1 工 事 名 : 通学路等安全対策工事 (西側)
- 2 工事場所 : 上尾市内 全 4 5 箇所
- 3 工 種 : ほ装工事業
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 1 月 1 9 日から 令和 4 年 3 月 1 1 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 7 , 1 3 4 , 7 0 0 円	1 6 , 8 1 5 , 7 0 0 円
工 事 概 要	実線 (白色15cm幅) 6670m 破線 (白色15cm幅) 140m 破線 (白色30cm幅) 110m ゼブラ (白色45cm幅) 300m 矢印・記号・文字 (白色15cm幅換算) 4730m カラー標示 (赤色 m ² 換算) 25m ² カラー標示 (緑色 m ² 換算) 353m ² 消去 (15cm幅換算) 97m	実線 (白色15cm幅) 7190m 破線 (白色15cm幅) 130m 破線 (白色30cm幅) — ゼブラ (白色45cm幅) 310m 矢印・記号・文字 (白色15cm幅換算) 4740m カラー標示 (赤色 m ² 換算) — カラー標示 (緑色 m ² 換算) 290m ² 消去 (15cm幅換算) —

5 変更理由

契約後、工事区域の一部において、道路課発注の舗装修繕工事の実施が決定したことや、民間事業者等の舗装工事が実施したことにより、当初予定していた路面標示の補修が不要となった。 また、上尾警察署との調整や工事区域内における規制の一部廃止等により、一部外側線の追加や文字標示の補修が不要になったため、区画線工の数量が変更した。
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。