

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：西貝塚環境センター)

1 工 事 名 : 焼却施設耐火物補修工事 (3号炉)

2 工事場所 : 上尾市西貝塚環境センター

3 工 種 : 機械器具設置工事  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3年 9月 22日から 令和 3年 12月 10日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	27, 500, 000円	27, 450, 500円
工 事 概 要	焼却施設 3 号炉の耐火物補修	煉瓦積み施工において煉瓦の配置変更による使用煉瓦の減

## 5 変更理由

燃焼段上流側 4 スパン両側壁補修の煉瓦施工において、既存壁が経年により歪み、当初計画していた煉瓦の配置と異なる箇所が発生した。  
このことから使用する煉瓦が当初計画していた数から減る為、変更契約を行います。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。