

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：教育総務課)

- 1 工 事 名 : 大石中学校外 2 校体育館空調設備設置工事
- 2 工事場所 : 上尾市立大石中学校 外 2 校
- 3 工 種 : 管工事  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 7 日から 令和 3 年 1 2 月 2 8 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	129, 580, 000円	122, 320, 000円
工 事 概 要	1、大石中学校 <空調電源・防災設備工事> ①ケーブル(EM-CEE1.25-7C) 0m ①自立運転スイッチ(遠隔操作作用) 0面  2、原市中学校 <空調電源・防災設備工事> ①ケーブル(EM-CEE1.25-7C) 0m ①自立運転スイッチ(遠隔操作作用) 0面  3、瓦葺中学校 <建築工事> ②根切り(電気) 225m <sup>3</sup> ②埋戻し(電気) 225m <sup>3</sup> <空調電源設備工事> ②配管(FEP80) 138m ②ハンドホール 2基 <空調設備工事> ③室内機壁面取付用ブラケット 10台	1、大石中学校 <空調電源・防災設備工事> ①ケーブル(EM-CEE1.25-7C) 98m ①自立運転スイッチ(遠隔操作作用) 3面  2、原市中学校 <空調電源・防災設備工事> ①ケーブル(EM-CEE1.25-7C) 90m ①自立運転スイッチ(遠隔操作作用) 3面  3、瓦葺中学校 <建築工事> ②根切り(電気) 5m <sup>3</sup> ②埋戻し(電気) 5m <sup>3</sup> <空調電源設備工事> ②配管(FEP80) 0m ②ハンドホール 0基 <空調設備工事> ③室内機壁面取付用ブラケット 0台

5 変更理由

① 屋外に出なくても災害時(停電)の自立運転切替が可能なように、自立運転切替スイッチ(遠隔操作作用)を体育館内に設置。
② 試験施工により、既設地中埋設配管に使用可能な空配管の敷設が判明した。このことにより、外構工事の期間縮減及び施工性に鑑み、配管類(配管・ハンドホール)を新設から既設再使用に変更し、根切り及び埋戻しの範囲縮減。
③ 試験施工を踏まえ、体育館内工事の期間縮減及び施工性に鑑み、室内機の取付を壁面支持からギャラリー床面支持に変更。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。