

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：学校保健課)

- 1 工 事 名   ： グリーンベルト設置工事
- 2 工事場所   ： 上尾市大字上尾村地内外7箇所
- 3 工   種   ： 塗装  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工   期	令和 4 年 2 月 7 日から 令和 4 年 3 月 2 5 日まで	令和 4 年 2 月 7 日から 令和 4 年 3 月 3 1 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	9, 9 7 9, 2 0 0 円	1 0, 1 4 5, 3 0 0 円
工 事 概 要	白線 (W=15)           813.2m 破線 (W=30)           33.0m 緑線 (溶融式)       679.2m <sup>2</sup> 緑線 (塗装式)       69.2m <sup>2</sup>	白線 (W=15)           895.4m 破線 (W=30)           22.0m 緑線 (溶融式)       690.7m <sup>2</sup> 緑線 (塗装式)       70.8m <sup>2</sup>

5 変更理由

- ・作業員に新型コロナウイルス罹患者が発生し、工事期間内での施工が困難であるため工期を延長する。
- ・発注後の協議により一部施工箇所が変更となったため、数量を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。