

上尾市かわまちづくり計画 作業スケジュール

資料4

2023.7.20版

令和4年度													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	
かわまちづくり計画													申請書 (たたき台)
勉強会調整等		庁内調整等 (計画範囲・担当課)	観光協会・商工会等との調整		第1回勉強	第2回勉強会 (活用案の検討)			第3回勉強会		第4回勉強会		

令和5年度													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	
かわまちづくり計画					計画内容を まとめる	事前調整					最終調整		
協議会検討会	庁内検討会	第1回協議会 (委嘱式) (申請書原案に基づいた協議)	庁内検討会	第2回協議会 (利活用案、計画内容)		庁内検討会	第3回協議会 (計画内容ほぼ確定)	市民コメント		庁内検討会	第4回協議会 (計画承認)	市長決裁	
		5/11		7/20			10/2～6				2/5～9		

令和6年度													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	
かわまちづくり計画	募集	締切	審査			登録	伝達式						