

変更理由書

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : ワークプラザかみひら外壁・屋根改修工事

2 工事場所 : ワークプラザかみひら

3 工 種 : 建築一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年11月22日から 令和5年2月28日まで	-
契約金額 (税込)	10,263,000円	9,372,000円
工事概要	①桝組足場、単管本足場 ②外壁塗装 セラミック系外壁保護クリヤー ③対象項目なし	①くさび緊結足場 ②外壁塗装 超耐久低汚染型一液性 セラミックシリコン ③アスベスト除去工事

5 変更理由

- ① 契約締結後、施設側と協議を行った際に出入口の確保の要望が出たため、利便性や安全性を考慮して、足場の仕様を変更した。
- ② 施工前に塗料の試し塗りをを行った結果、仕上がりにな具合が生じたため、仕様を変更した。
- ③ 契約締結後、業者との協議のうえ、サイディングにアスベスト含有の可能性が考えられたため、含有調査を行った。その結果、含有している事が明らかとなったため、サイディングの部分補修に伴い、アスベスト処理を実施した。