

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名   ： 4-13 市道1039号線 道路修繕工事
- 2 工事場所   ： 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種     ： ほ装  
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年 7月7日から 令和4年 9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	7,364,000     円	7,779,200     円
工 事 概 要	路面切削（夜間）       966㎡ 表層（夜間）           966㎡ 区画線工（昼間）       一式	路面切削（夜間）       — ㎡ 表層（夜間）           — ㎡ 区画線工（夜間）       一式

5 変更理由

当初、区画線工は昼間の施工としていたが、片側交互通行規制による待機中の車列が延伸し、近隣にある店舗及び消防署の出入りに支障をきたす恐れがあるため当該工種の施工を交通量の少ない夜間に変更する。
---