

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 3-73 市道2039号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市東町一丁目地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年 3月 3日から 令和 4年 5月 31日まで	令和 4年 3月 3日から 令和 4年 10月 31日まで
契 約 金 額 (税 込)	2, 673, 000 円	3, 117, 400 円
工 事 概 要	路面切削 275. 8㎡ 表層工 275. 8㎡	路面切削 325. 2㎡ 表層工 325. 2㎡ (新規) 舗装版破碎 (歩道部) 24. 4㎡ 不陸整正 (歩道部) 24. 4㎡ 表層工 (歩道部) 24. 4㎡

5 変更理由

当該路線の隣接地にて開発行為があり、給排水管取出工事が本件の施工予定箇所と重なる。取出工事の仮復旧が施工範囲の終点付近にあり、振動防止対策として舗装範囲を拡げる。併せて、仮復旧の転圧期間を設ける必要があるため工期を延長する。以上のことより、設計変更を行う。