

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 3-52 市道2026号線外1路線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字南地内外
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年11月19日から 令和5年10月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	14, 197, 700 円	14, 208, 700 円
工 事 概 要	工事延長 307. 6m	工事延長 — m
	路面切削 1486. 6㎡	路面切削 1462. 0㎡
	表層 1486. 6㎡	表層 1462. 0㎡
	区画線工 一式	区画線工 —
	発揮性有機化合物測定 —	発揮性有機化合物測定 一式

5 変更理由

 施工箇所の周辺にお住まいの化学物質過敏症を訴えている方からの相談を受け、舗設作業時に生じるアスファルト由来の発揮性有機化合物の測定等を施工前及び施工時に行い、迅速に工事を完了させるために舗装を打替える範囲を一部減少させる。