

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： 3-76 市道10161号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字平方地内
- 3 工 種 ： ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年 3月 3日から 令和 4年 5月31日まで	—————から —————まで
契 約 金 額 (税 込)	3, 685, 000円	3, 456, 200円
工 事 概 要	雨水人孔蓋高さ調整 3.0 箇所	雨水人孔蓋高さ調整 0.0 箇所(変更)

5 変更理由

本工事施工前に現況調査をしたところ、計画していた道路勾配に合わせて雨水人孔蓋の高さ調整を行う予定であったが、既存の人孔蓋が旧式で計画していた道路勾配に高さ調整できないことが生じ、別工事発注となり当該調整が不要となったことから、減額変更を行うものです。