

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 4-11舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市大字今泉地内(市道2019号線、外1路線)
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年10月6日 から 令和4年12月23日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	9,460,000 円	10,008,900 円
工 事 概 要	切削オーバーレイ工 731 m ² 区画線工(450ゼブラ) 85 m _____ 箇所	切削オーバーレイ工 755 m ² 区画線工(450ゼブラ) 115 m 人孔調整工 3 箇所

5 変更理由

工事契約後、人孔蓋の高さ調整3箇所及び交差点の擦り付け面積が足りない事が判明したため、脱漏として変更する。また、舗装擦り付け面積変更に伴い、横断歩道の区画線工も併せて変更する。