

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 今泉一丁目地内(市道21060号線、外1路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市今泉一丁目地内

3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年8月9日 から 令和4年10月20日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	4,070,000 円	4,100,800 円
工 事 概 要	開削縦断工 開削縦断工(材工)φ25 7.2m 開削縦断工(材工)φ50 5.8m 開削縦断工(土工)歩道 8.8m 給水整備工 管側(材工) φ75~150×φ25(A-1-a) 5件 φ75~150×φ25(A-1-b) 3件 φ75~150×φ25(A-1-c) 4件 給水整備工 宅地側(土工) φ25, 50BC Co有り 6件	開削縦断工 開削縦断工(材工)φ25 10.7m 開削縦断工(材工)φ50 7.2m 開削縦断工(土工)歩道 13.7m 給水整備工 管側(材工) φ75~150×φ25(A-1-a) 6件 φ75~150×φ25(A-1-b) 1件 φ75~150×φ25(A-1-c) 5件 給水整備工 宅地側(土工) φ25, 50BC Co有り 5件

5 変更理由

給水整備工事施工時において、作業スペースが狭く宅地内乙止水栓設置が困難であったことから開削縦断延長を変更して作業スペースを確保する。

工事着手時において、地権者へ工事内容説明を行った際、整備内容変更の要望があったことから給水整備工を変更する。