

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名   ：   4－1 公共（柏座）取付管更新工事
- 2 工事場所   ：   上尾市柏座二丁目地内外
- 3 工     種   ：   土木一式  
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工     期	令和   4年10月12日から 令和   5年  1月31日まで	令和   一年  一月  一日から 令和   一年  一月  一日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	13, 530, 000円	12, 141, 800円
工 事 概 要	取付管更新 69 箇所	取付管更新 57 箇所

5 変更理由

<p>契約後に実施した事前調査や掘削の結果、既設取付管がない箇所や既に塩ビ管に更新されていた箇所が確認された。また、現地状況により土工数量や交通誘導員の配置に相違が生じたことから、以下について変更する。</p> <p>①施工箇所</p> <p>【廃止箇所】No.4 0、No.4 6、No.5 7</p> <p>【既設管なし】No.4 1、No.4 2、No.4 7、No.5 8</p> <p>【既に更新されていた箇所】No.2、No.3 7、No.5 9、No.6 0、No.6 1、No.6 3</p> <p>【追加箇所】No.4 （1 箇所⇒2 箇所）<span style="float:right">計 1 2 箇所減</span></p> <p>②土工数量</p> <p>既設取付管がない箇所や既に塩ビ管に更新されていた箇所等が確認されたことから、数量を変更する。</p> <p>③交通誘導員</p> <p>当初想定では工事区間の前後に1名配置する予定だったが、施工箇所が上尾駅周辺であることから店舗等への誘導のため、工事区間内の誘導に1名配置する必要性が生じたことから増員する。</p>
---