

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 4－5道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 舗装工事
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年 7月 5日から 令和 4年 9月 3 0日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 1 , 8 5 1 , 4 0 0 円	1 2 , 6 1 2 , 6 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=387.5m 舗装打換え工 1,300㎡ 縁石工 1式 区画線工 1式 道路付属物工 1式	工事延長 — 舗装打換え工 — 縁石工 1式 区画線工 — 道路付属物工 —

5 変更理由

本工事設計後に道路管理者である大宮国道整備事務所より、地先境界ブロックを設置するよう指示を受けたことから、地先境界ブロックを増工し変更するものです。