

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 4-1 公共 (柏座) 人孔蓋交換工事

2 工事場所 : 上尾市柏座一丁目地内外

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 1 月 2 2 日から 令和 5 年 3 月 3 0 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 0 , 2 4 8 , 8 0 0 円	2 0 , 3 2 4 , 7 0 0 円
工 事 概 要	<マンホール工> 無収縮剤 1,900kg <道路土工> L型ブロック 6個	<マンホール工> 無収縮剤 2,050kg (新規) 調整リング 1箇所 <道路土工> (廃止) L型ブロック 0個 <区画線工> (新規) 区画線工 一式

5 変更理由

契約締結後の現場照査において、No.13～No.18 の 6 箇所 で L 型ブロック据付よりも無収縮剤による擦り付けを行った方が段差を低減できるため、L 型ブロック 6 個を減とし、無収縮剤を追加する。また、No.36 において既設モルタル厚が 10cm 以上あり、調整リングが設置可能だったため、調整リング 1 個の増とする。さらに、舗装打ち換え範囲の区画線が設計から脱漏していたため、追加する。

以上のことから増額の変更を要する。