

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名     :   4－1 公共（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所    :   上尾市大字向山地内
- 3 工       種   :   土木一式工事  
                 (建設業法上の29分類)
- 4  変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工       期	令和4年6月2日から 令和4年9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	3 3 , 2 3 3 , 2 0 0 円	3 3 , 1 3 5 , 3 0 0 円
工 事 概 要	工事延長   L=80.5m 污水管推進工 (推進用硬質塩化ビニル管φ200)   77.8m 鋼製ケーシング立坑工 (φ1500mm)   2基 コンクリート製ブロック立坑工 (φ900)   1基 組立1号マンホール設置工   3箇所 取付管工   1箇所 付帯工   1式	工事延長   L=－m 污水管推進工 (推進用硬質塩化ビニル管φ200)   －m 鋼製ケーシング立坑工 (φ1500mm)   －基 コンクリート製ブロック立坑工 (φ900)   －基 組立1号マンホール設置工   －箇所 取付管工   0箇所 付帯工   －式 (新規) 既設側溝撤去・設置   2.4m 既設側溝切回し   1式

5 変更理由

<p>本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。</p> <p>①N03406-3-2 ケーシング立坑について、詳細調査において立坑圧入機が民地の塀と干渉することが判明し、立坑芯を変更したことにより、既設側溝の撤去設置及び切回しが必要となったため変更する。   (既設側溝撤去・設置+2.4m、既設側溝切回し+1式 (塩ビ管+2.6m   自在曲管 45° +3 箇所)</p> <p>②立坑埋戻のエアモルタル剤の夜間出荷が困難であり、協議により昼間での施工が可能となったため変更する。(モルタル注入工 5.0m3 (夜間) ⇨ (昼間))</p> <p>③取付管の対象地権者が他工区より取付を希望したことから、取付管数を変更する。(取付管-1 箇所)</p> <p>以上の結果、減額変更とする。</p>
---