

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名 ： 31-56 市道40139号線 道路改良工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字地頭方地内
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月11日から 令和2年 3月19日まで	令和元年12月11日から 令和2年 3月31日まで
契 約 金 額 (税 込)	14,190,000円	15,337,300円
工 事 概 要	工事延長 87.9m 幅員 6.0m 側溝工 177.0m 集水桝工 10基 表層工 457.0m ² 水替工 ー	工事延長 87.8m 幅員 ーm 側溝工 170.0m 集水桝工 11基 表層工 463.2m ² 水替工 一式

5 変更理由

河川課との水路接続協議の結果、水路接続部における集水桝の規格および数量に変更が生じたことや、既存水路の流量が多いため、水替工が必要となったことから設計変更をする。また、河川課との協議に時間を要したため、工期を延長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。