

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名 ： 31-52 市道10139号線外1路線 道路改良工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字領家地内
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 1 1 月 1 9 日から 令和 2 年 3 月 2 0 日まで	令和元年 1 1 月 1 9 日から 令和 2 年 3 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 2 , 8 7 0 , 0 0 0 円	1 3 , 8 6 4 , 4 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 189.0m 幅員 2.87～4.00m 土工 一式 上層・下層路盤工 504.4m ² 表層工 526.7m ² 側溝工 184.6m 付帯工 ー	工事延長 ーm 幅員 ーm 土工 一式 (変更) 上層・下層路盤工 537.7m ² 表層工 573.8m ² 側溝工 178.4m 付帯工 一式

5 変更理由

工事着手後に分筆寄付を希望した地権者への対応や、側溝布設を予定していた箇所の一部、分筆が出来ない土地が含まれていたため、舗装面積と側溝延長をそれぞれ変更する。側溝布設に伴い、隣接する住宅との段差を解消するため摺り付けの付帯工を追加する。また、土地の所有者移転に時間を要したため、工期を延長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。