

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名 ： 31-68 市道2008号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字平方地内
- 3 工 種 ： 舗装
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|--|---|
| 工 期 | 令和元年 1 2 月 2 6 日から 令和 2 年 3 月 1 9 日まで | _____ |
| 契 約 金 額 (税 込) | 2 , 6 0 7 , 0 0 0 円 | 3 , 2 6 3 , 7 0 0 円 |
| 工 事 概 要 | 工事延長 50.0m 幅員 2.9～8.8m 路面切削 240.6m ² 舗装版破碎 18.8m ² 表層 324.8m ² 集水枥設置 一基 縁石工 一式 区画線工 一式 | 工事延長 一m 幅員 2.9～7.8m 路面切削 305.1m ² 舗装版破碎 15.8m ² 表層 320.1m ² 集水枥設置 1基 縁石工 一式 区画線工 一式 |

5 変更理由

| |
|--|
| 設計時より、非切削部の表層のひび割れに進行が見られたため、切削の範囲と舗装の範囲及び舗装厚を変更する。また、発注後歩道部に水溜りができることが分かったため集水枥を追加する。 |
|--|

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。