

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名   ：   3 1－4 8   市道 5 0 1 7 2 号線   道路改良工事
- 2 工事場所   ：   上尾市大字平塚地内外1箇所
- 3 工    種   ：   土木一式  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工    期	令和 元 年 1 0 月    3 日から 令和 2 年   2 月  2 8 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	8, 2 6 1, 0 0 0 円	8, 5 7 7, 8 0 0 円
工 事 概 要	浸透式長尺U型側溝   85.5m  集水桝   6基  コンクリートブロック撤去   －  コンクリート擦付   －	浸透式長尺U型側溝   84.5m  集水桝   7基  (新規) コンクリートブロック撤去   1.9m3  (新規) コンクリート擦付   0.4m3

5 変更理由

既設マンホールが支障となり部分的に側溝を敷設できないことから集水桝を  
設け既設雑排水管に排水させる。これにより、側溝延長が短くなり、集水桝が  
1 基増となる。  
また、コンクリートブロックが側溝敷設の際に支障となるため撤去する。  
さらに、側溝と民地で段差が生じるので、コンクリートで擦付けする。  
以上の事由により工事内容を変更するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工  
事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検  
査課に提出すること。