

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名 : 31-53 市道1068号線 自転車レーン整備工事
- 2 工事場所 : 上尾市小泉五丁目地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年10月31日 から 令和2年2月28日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込)	8,371,000 円	9,136,600 円
工 事 概 要	ピクトグラム設置 18 箇所	ピクトグラム設置 36 箇所

5 変更理由

ピクトグラム設置工において、警察の指導により当初設計では18箇所としていたが、再度警察及び施工業者と協議し数量の精査を行った結果、36箇所の設置となったため数量を変更するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。