

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 31-33 市道1054号線 舗装排水工事
- 2 工事場所: 上尾市中妻二丁目地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年8月14日 から 令和2年3月31日 まで	_____
契 約 金 額 (税 込 み)	27,940,000 円	31,474,300 円
工 事 概 要	特殊組立人孔工 2 基 集水桝工 2 基 硬質塩化ビニル管工 2.7 m 交通誘導員(昼) 60 人	特殊組立人孔工 2基 (内容変更) 集水桝工 3基 (変更) 硬質塩化ビニル管工 3. 5m (変更) 交通誘導員(昼夜) 180人 (変更) 仮囲い工 22. 3m (追加)

5 変更理由

試掘調査の結果、特殊組立人孔(2次製品)を設置する際に、NTTの通信線が支障となることが確認されたため、現場でのコンクリート打設施工に変更することに伴い施工日数が増えるため、県道交差点における交通誘導員の増員が必要となることから増額変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。