

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名: 31-57 市道40154号線 道路改良工事

2 工事場所: 上尾市大字地頭方地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月11日 から 令和2年3月19日 まで	令和元年12月11日 から 令和2年3月31日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	13,893,000 円	15,914,800 円
工 事 概 要	側溝工 215 m	側溝工 (深型規格変更) 208 m
	管渠工 4 m	管渠工 3.1 m
	表層工 324.6 m ²	表層工 328.5 m ²
	区画線 一 式	区画線 一 式
	撤去工 一 式	撤去工 一 式
	土工 一 式	土工 一 式
		(追加) 摺付け工 35.5 m ²
		(追加) 管布設工 51.5 m

5 変更理由

現地試掘調査の結果、宅地内からの排水管が計画側溝敷高より低い位置にあったことから、側溝深型への規格変更及び排水管布設による増額を要す。また、計画の見直しと側溝の受注生産により時間を要しているため工期の変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。