

工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 工 事 名: 平塚地内(県道さいたま菖蒲線、外3路線)配水管布設工事
- 工事場所: 上尾市大字平塚地内
- 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月11日 から 令和2年3月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	24,651,000 円	24,475,000 円
工 事 概 要	<p>材料</p> <p>GX DIP 曲管 11 1/4° φ 150 2個 GX DIP 両受曲管 45° φ 150 6個 GX DIP 継輪 φ 150 1個 NS DIP 継輪 φ 350 1個 NS DIP 栓 φ 350 直管用 1個 K DIP メカ帽 φ 350 1個 K DIP 特殊押輪 φ 350 1個 GX 切管用挿口リング φ 150 14個 GX DIP 曲管 22 1/2° φ 100 — GX DIP 両受曲管 22 1/2° φ 100 — GX DIP 曲管 22 1/2° φ 150 — NS DIP 曲管 11 1/4° φ 150 — NS DIP 曲管 45° φ 150 — GX DIP 乙字管 φ 150×450 — GX 特殊押輪 φ 150 —</p> <p>試掘工 5箇所</p>	<p>材料</p> <p>GX DIP 曲管 11 1/4° φ 150 1個 GX DIP 両受曲管 45° φ 150 2個 GX DIP 継輪 φ 150 2個 NS DIP 継輪 φ 350 0個 NS DIP 栓 φ 350 直管用 0個 K DIP メカ帽 φ 350 2個 K DIP 特殊押輪 φ 350 2個 GX 切管用挿口リング φ 150 9個 GX DIP 曲管 22 1/2° φ 100 1個 GX DIP 両受曲管 22 1/2° φ 100 1個 GX DIP 曲管 22 1/2° φ 150 1個 NS DIP 曲管 11 1/4° φ 150 1個 NS DIP 曲管 45° φ 150 1個 GX DIP 乙字管 φ 150×450 1個 GX 特殊押輪 φ 150 2個</p> <p>試掘工 2箇所</p>

5 変更理由

県道上尾蓮田線において、既設管が竣工図とは違い深かったため、県道を横断して他埋設物を下越しする配管を一部変更する。さらに、市道50163号線との交差部において、他の埋設企業者と占用位置を協議した結果、一部の配管を変更する。

上記に伴い、材料の数量を変更する。

また、ガス管の試掘予定箇所において、東京ガス株との協議の結果、本工事に先行して、ガス管が撤去されることとなったため、試掘工を減する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。