

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 31-13舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内(市道2044号線)
- 3 工 種: ほ装  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年1月30日 から 令和2年3月25日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	8,888,000 円	9,727,300 円
工 事 概 要	アスファルト舗装工 舗装版切断 35.6 m 切削オーバーレイ工 切削工 837.6 m <sup>2</sup> 舗装工 837.6 m <sup>2</sup> 舗装準備工 不陸整正 1006.1 m <sup>2</sup> 防護柵工 ガードレール撤去・設置 109.2 m 区画線工 実線 15cm 21.9 m ゼブラ 45cm 11.3 m	舗装版切断 48.0 m 切削オーバーレイ工 切削工 987.0 m <sup>2</sup> 舗装工 987.0 m <sup>2</sup> 舗装準備工 不陸整正 1155.5 m <sup>2</sup> 防護柵工 ガードレール撤去・設置 111.2 m 区画線工 実線 15cm 33.3 m ゼブラ 45cm 26.5 m

## 5 変更理由

・昨年度配水管を布設した箇所の影響部分を復旧する予定であったが、今年度配水管を布設した箇所も同路線内を横断しており、発注時期の関係で同時に復旧が可能となったため、復旧箇所を追加して対応する。

・上記施工範囲の変更に伴い、ガードレール撤去・設置、区画線の工事を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。