

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 上尾村地内(市道30564号線、外3路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市大字上尾村地内

3 工 種: 管  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和1年9月13日 から 令和2年1月31日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	4,477,000 円	4,604,600 円
工 事 概 要	開削縦断工 27.4 m 給水整備タイプ B-1-a Co 2 件 B-1-b Co 4 件	開削縦断工 31.0 m 給水整備タイプ B-1-a Co 1 件 B-1-b Co 5 件

## 5 変更理由

配水管の変更設計に伴い、給水管の分水から宅地までの距離が変わったため、開削縦断工を変更する。また、お客様からの要望により、⑫を宅地内乙止水栓筐設置 コンクリート有(B-1-a Co)から道路内乙止水栓筐設置 コンクリート有(B-1-b Co)へ変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。