

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 原市地内(市道50655号線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市大字原市地内

3 工 種: 管  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年1月23日 から 令和2年3月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,102,000 円	2,856,700 円
工 事 概 要	給水整備工 13箇所	給水整備工 12箇所

## 5 変更理由

No.⑥について、給水装置が竣工図とは異なり、⑦との連合管であることが確認できたため、廃止することとする。 そのため、給水整備工数量を変更する。
---

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。