

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 南地内(市道1018号線、外2路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字南地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月17日 から 令和2年3月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	16,907,000 円	16,852,000 円
工 事 概 要	配水管布設延長 $\phi 100$ L= 8.7 m $\phi 150$ L= 175.5 m 土工 舗装切断工(5cm) 220 m 舗装切断工(11cm) 20 m 舗装版掘削・積込(0.13m ³) 120 m ² 舗装版掘削・積込(0.28m ³) 6 m ² アスファルト処理 7 m ³ バックホウ掘削・積込(0.13m ³) 140 m ³ バックホウ掘削・積込(0.28m ³) 8 m ³ 発生土処理 148 m ³	配水管布設延長 $\phi 100$ L= 9.4 m $\phi 150$ L= 176.9 m 土工 舗装切断工(5cm) 20 m 舗装切断工(11cm) 210 m 舗装版掘削・積込(0.13m ³) 13 m ² 舗装版掘削・積込(0.28m ³) 140 m ² アスファルト処理 15.7 m ³ バックホウ掘削・積込(0.13m ³) 9 m ³ バックホウ掘削・積込(0.28m ³) 150 m ³ 発生土処理 159 m ³

5 変更理由

市道1018号線において、施工箇所の道路組成を当初設計では一層としていたが、現況が二層だったので、土工を変更し精算する。
合わせて配水管布設延長を精算する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。