

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 東町三丁目地内(市道50141号線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市東町三丁目地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月26日 から 令和2年3月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	8,030,000 円	7,988,200 円
工 事 概 要	铸铁管布設工                      φ 75    6.1m φ 100 101.8m 計    107.9m  材料 GX形 直管                      φ 75    1本 GX形 両受曲管45°           φ 100    1個 GX形 曲管22 1/2°           φ 100    ー GX形 曲管 5 5/8°           φ 100    ー SP鋼管                            80A    1本 SPエルボ                        80A    3個	铸铁管布設工                      φ 75    6.9m φ 100 97.8m 計    104.7m  材料 GX形 直管                      φ 75    2本 GX形 両受曲管45°           φ 100    ー GX形 曲管22 1/2°           φ 100    1個 GX形 曲管 5 5/8°           φ 100    1個 SP鋼管                            80A    2本 SPエルボ                        80A    5個

## 5 変更理由

設計配管の末端において雨水管が支障となるため配管を変更する。  
上記に伴い、配水管布設延長及び材料を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。