

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 仲町一丁目地内(市道50018号線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市仲町一丁目地内

3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月19日 から 令和2年3月25日 まで	令和元年12月19日 から 令和2年3月31日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,355,000 円	3,312,100 円
工 事 概 要	給水整備工 A-1-c 12 件 A-2-c 1 件 D-1-bCo 1 件 D-2-aCo 1 件 計 15 件	給水整備工 A-1-c 14 件 A-2-c 1 件 D-1-bCo 0 件 D-2-aCo 1 件 計 16 件

5 変更理由

②について、お客様の了承が得られず、宅内工事を行えないためD-1-bCo(推進工事 道路用乙止水栓筐設置 Co有)からA-1-c(本管側工事 道路内接続)に変更する。 ⑯について、A-1-c(本管側工事 道路内接続)を追加し給水整備を行う。 給水整備件数が増加したので、工期内で工事を完了することが困難なため工期を延期する。
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。