

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：危機管理防災課)

- 1 工 事 名 : 藤波公民館ほか41箇所防災行政無線デジタル化更新施設工事
- 2 工事場所 : 上尾市藤波一丁目282番地1ほか41箇所
- 3 工 種 : 電気通信工事  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年7月8日から 令和2年3月17日まで	—
契 約 金 額 ( 税 込 )	144,650,000円	146,774,471円
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 防災行政無線 42 箇所のデジタル 化工事</li><li>・ 防災行政無線 2 箇所の撤去工事</li></ul>	<p>減額</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 防災行政無線 41 箇所のデジタル 化工事（当初より 1 箇所減）</li><li>・ 防災行政無線 1 箇所の撤去工事 （当初より 1 箇所減）</li><li>・ その他部材、作業の減量 →△3,282,911 円</li></ul> <p>増額</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 増幅装置 1 箇所（追加）</li><li>・ 防災行政無線「N057 緑丘保育所」 スピーカー改修作業（新規）</li><li>・ 大規模伐採作業 4 箇所（追加）</li><li>・ 防災行政無線「N070 日の出公民 館」スピーカー追加作業（新規）</li><li>・ 防災行政無線「N043 西宮下三丁目 自治会館」作業用地整地作業</li><li>・ その他部材・作業の追加、増量</li><li>・ 経費の増額 →5,407,382 円</li></ul>

5 変更理由

デジタル化工事箇所数の減	地元要望により、移設が必要になった箇所があったが、移設場所の調整ができていなかったため。
撤去箇所数の減	作業用地が農地であり、予定していた作業期間内は、農作物があるため、作業できなかったため。
部材の増、追加	施工業者の現地調査の結果、当初設計にあった数量では足りないことが分かったため。
スピーカー改修作業及びスピーカー追加作業	近隣住民の要望があったため。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。