

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:みどり公園課)

- 1 工 事 名: 小泉水川山公園整備工事
- 2 工事場所: 上尾市小泉八丁目地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月1日 から 令和3年3月31日 まで	—— から —— まで
契 約 金 額 (税 込 み)	39,688,000 円	40,451,400 円
工 事 概 要	植栽 樹木整姿工 一 式	植栽 樹木整姿工 — 樹木管理工 抜根工 抜根 1 本 運搬 2 台 発生木材処分 2,900 kg

5 変更理由

園路広場整備工において、地先境界ブロック敷設の際に、当初は影響なし見込んでいた切り株が、施工に当たり支障となることが確認された。よって樹木の抜根及び処分が追加工事により数量変更が生じたので、数量の変更をするものである。
---

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。