

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名 ： 2-41 市道1018号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字上地内
- 3 工 種 ： ほ装
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2年 8月 31日から 令和 2年 11月 27日まで	令和 2年 8月 31日から 令和 2年 12月 18日まで
契 約 金 額 (税 込)	8,085,000円	9,279,600円
工 事 概 要	工事延長 189.4m 切削(t=12cm) 683.4㎡ 基層(t=7cm) 683.4㎡ 表層(t=5cm) 750.2㎡	工事延長 249.4m 切削(t=12cm) 803.4㎡ 基層(t=7cm) 803.4㎡ 表層(t=5cm) 870.2㎡

5 変更理由

・当工事については、舗装表面劣化により修繕範囲を広げるために変更します。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。