

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名 : 2-44 市道50711号線 道路改良工事

2 工事場所 : 上尾市大字瓦葺地内

3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2年 9月 11日から 令和 3年 3月 12日まで	令和 2年 9月 11日から 令和 3年 3月 26日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	14, 190, 000円	14, 114, 100円
工 事 概 要	掘削 199. 7m <sup>3</sup>	掘削 200. 1m <sup>3</sup>
	残土処理 180. 9m <sup>3</sup>	残土処理 177. 6m <sup>3</sup>
	埋戻し 18. 7m <sup>3</sup>	埋戻し 22. 5m <sup>3</sup>
	間詰コンクリート ーm <sup>2</sup>	間詰コンクリート 4. 2m <sup>2</sup>
	下層路盤 373. 4m <sup>2</sup>	下層路盤 356. 3m <sup>2</sup>
	上層路盤 373. 4m <sup>2</sup>	上層路盤 356. 3m <sup>2</sup>
	表層 404. 3m <sup>2</sup>	表層 391. 6m <sup>2</sup>

5 変更理由

・令和 2 年 10 月 1 日改定の「開発許可申請の手引き」の基準に伴い、側溝敷設位置を当初設計位置より変更する。そのため、側溝位置が官民境界より道路中心方向に約 5 c m 離して側溝を敷設することにより、舗装工の数量が減少する。また、民地と側溝の隙間に間詰コンクリートを行うため設計変更を行う。また、工事写真を紛失したことにより、工事箇所での破壊確認を行うためあわせて、工期の延長を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。