

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 2-32 市道2002号線 道路修繕工事
- 2 工事場所: 上尾市大字領家地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年7月2日 から 令和2年9月30日 まで	____ から ____ まで
契約金額 (税込み)	8,522,800 円	9,106,900 円
工事概要	路面切削(昼間) 基層(昼間) 770.5 m ² 表層(昼間) 770.5 m ²	路面切削(夜間) 基層(夜間) 770.5 m ² 表層(夜間) 770.5 m ²

5 変更理由

施工箇所に隣接している事業所より、土日を含め昼間の出入りが多数あることから、夜間での施工を要望されたため、路面切削、基層、表層を夜間での施工に変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事
事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
査課に提出すること。