

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名: 2-64 市道20272号線外1路線 舗装排水工事

2 工事場所: 上尾市春日一丁目地内

3 工 種: 舗装  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前			変 更 後		
工 期	令和2年12月28日	から		_____	から	
	令和3年3月26日	まで		_____	まで	
契 約 金 額 (税 込 み)	2,629,000 円			2,576,200 円		
工 事 概 要	施工延長	57.5	m	施工延長	53.1	m (変更)
	舗装版破碎工	51.6	m <sup>2</sup>	舗装版破碎工	48.1	m <sup>2</sup> (変更)
	構造物とりこわし(有筋)	4.1	m <sup>3</sup>	構造物とりこわし(有筋)	4.5	m <sup>3</sup> (変更)
	構造物とりこわし(無筋)	2.9	m <sup>3</sup>	構造物とりこわし(無筋)	2.8	m <sup>3</sup> (変更)
	長尺U型側溝	54.0	m	長尺U型側溝	51.6	m (変更)
	下層路盤工	17.2	m <sup>2</sup>	下層路盤工	15.7	m <sup>2</sup> (変更)
	上層路盤工	17.2	m <sup>2</sup>	上層路盤工	15.7	m <sup>2</sup> (変更)
	表層工	46.0	m <sup>2</sup>	表層工	42.3	m <sup>2</sup> (変更)
	擦付舗装工	0.0	m <sup>2</sup>	擦付舗装工	5.2	m <sup>2</sup> (新規)

## 5 変更理由

工事着手にあたり、施工区域に面する地権者に了解を得ようとしたところ、了解を得られず、当初の設計数量から減が生じ、また工事で設置した長尺U型側溝と民地との出入り口に段差が生じ擦付舗装を行ったため変更を行うものです。