

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名   ： 2-79 市道51117号線 舗装排水工事
- 2 工事場所   ： 上尾市大字原市地内
- 3 工    種   ： 土木一式  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工    期	令和2年12月 3日から 令和3年 3月26日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	3, 058, 000    円	3, 226, 300    円
工 事 概 要	長尺U型側溝                      57. 0m	長尺U型側溝                      56. 4m
	下層路盤                              17. 1㎡	下層路盤                              0㎡
	上層路盤                              17. 1㎡	上層路盤                              0㎡
	下層路盤 (人力)                      0㎡	下層路盤 (人力)                      17. 1㎡
	上層路盤 (人力)                      0㎡	上層路盤 (人力)                      17. 1㎡
	削孔 (オーバーフロー管)              0孔	削孔 (オーバーフロー管)              8孔

5 変更理由

下層路盤及び上層路盤施工において、施工幅が狭く振動ローラーで施工できないことから、人力での施工に変更する。また、既存 U 字溝にオーバーフロー管が 8 棟分接続されており、新設側溝への布設替えを行う。以上のことより、設計変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。