

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名 : 2-47 市道30678号線 道路改良工事

2 工事場所 : 上尾市大字平塚地内

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月 5日から 令和3年 1月29日まで	令和 2年10月 5日から 令和 3年 2月12日まで
契 約 金 額 (税 込)	9, 251, 000 円	9, 240, 000 円
工 事 概 要	掘削 202. 3m ³	掘削 200. 0m ³
	発生埋戻し 8. 5m ³	発生埋戻し 8. 6m ³
	残土処理 193. 8m ³	残土処理 191. 4m ³
	舗装版切断 12. 1m	舗装版切断 13. 3m
	舗装版破碎 7. 3m ²	舗装版破碎 17. 6m ²
	殻運搬処理 0. 3m ²	殻運搬処理 0. 8m ²
	不陸整正 7. 3m ²	不陸整正 17. 6m ²
	下層路盤 321. 1m ²	下層路盤 314. 9m ²
	上層路盤 321. 1m ²	上層路盤 314. 9m ²
	表層 328. 4m ²	表層 332. 6m ²

5 変更理由

令和 2 年 10 月 1 日改定の「開発許可申請の手引き」の基準に伴い、側溝敷設位置を当初設計より変更する。そのため、側溝の位置を官民境界より道路中心方向に約 5 c m 離して敷設することにより、舗装工面積が減少する。また、既存舗装と段差が生じてしまうため、擦りつけ範囲（表層）を広くすることで段差を軽減する。以上のことより、設計変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。