

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 2-74 市道10306号線外2路線 舗装工事
- 2 工事場所: 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年12月28日 から 令和3年3月26日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	4,620,000 円	4,956,600 円
工 事 概 要	掘削 99.5 m ³ 発生土埋戻し 3.6 m ³ 不陸整正 154.7 m ² 長尺U字側溝(撤去・再設置) — m ロングU集水桝(撤去・再設置) — 基	掘削 104.3 m ³ 発生土埋戻し 8.4 m ³ 不陸整正 0.0 m ² 長尺U字側溝(撤去・再設置) 32.5 m ロングU集水桝(撤去・再設置) 1.0 基

5 変更理由

当初計画では既設側溝の高さに合わせ新たに側溝を敷設し、生じる段差については民地内でのすりつけを予定していた。しかしすりつけに際しては、地権者の承認を得られなかったため、既設側溝の高さを上げ計画高を調整することにより、民地との段差が生じないよう、変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。