

# 工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 弁財二丁目地内(市道20399号線、外2路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市弁財二丁目地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年6月1日 から 令和2年9月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	11,181,500 円	11,429,000 円
工 事 概 要	<p>鋳鉄管布設工 φ75 150.3 m</p> <p>材料</p> <p>GX DIP 曲管 φ75×45° 7 個</p> <p>K DIP 曲管 φ75×45° 1 個</p> <p>GX DIP 両受曲管 φ75×45° 3 個</p> <p>GX DIP 乙字管 φ75×300 3 個</p> <p>K DIP 乙字管 φ75×300 1 個</p> <p>GX ライナ φ75 10 個</p> <p>GX ソフトシール仕切弁受挿 φ75 1 基</p> <p>GX ソフトシール仕切弁両受 φ75 1 基</p> <p>不断水割T字管 NS挿口 φ100×75 1 基</p> <p>K DIP 継ぎ輪 φ75 - 個</p> <p>GX G-Link セット φ75 - 組</p> <p>上水合フランジ FCD製 80×80A - 個</p> <p>不断水割T字管 K挿口 φ100×75 - 基</p>	<p>鋳鉄管布設工 φ75 153.1 m</p> <p>材料</p> <p>GX DIP 曲管 φ75×45° 10 個</p> <p>K DIP 曲管 φ75×45° 0 個</p> <p>GX DIP 両受曲管 φ75×45° 1 個</p> <p>GX DIP 乙字管 φ75×300 4 個</p> <p>K DIP 乙字管 φ75×300 0 個</p> <p>GX ライナ φ75 15 個</p> <p>GX ソフトシール仕切弁受挿 φ75 2 基</p> <p>GX ソフトシール仕切弁両受 φ75 0 基</p> <p>不断水割T字管 NS挿口 φ100×75 0 基</p> <p>K DIP 継ぎ輪 φ75 1 個</p> <p>GX G-Link セット φ75 1 組</p> <p>上水合フランジ FCD製 80×80A 1 個</p> <p>不断水割T字管 K挿口 φ100×75 1 基</p>

## 5 変更理由

試掘結果により、既存地下埋設物等の支障物が確認され、配管を変更する必要が生じたため、該当する材料を変更する。また、配管の変更に伴い、管路距離が延伸したため、鋳鉄管布設工を増工する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。