

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 原市地内(県道さいたま菖蒲線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字原市地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年4月20日 から 令和2年10月30日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	7,865,000 円	7,884,800 円
工 事 概 要	<p>鋳鉄管布設工 115.2m</p> <p>材料</p> <p>GX DIP 曲管45° φ 150 1個</p> <p>GX DIP 両受曲管45° φ 150 1個</p> <p>GX 切管用挿口リング φ 150 5個</p> <p>GX DIP 両受短管 φ 150 -</p> <p>仮設給水工</p> <p>仮設分水小穴工(材工) φ 75~150× φ 30~40 1箇所</p> <p>仮設分水小穴工(材工) φ 75~150× φ 30~40 既設サドル分水栓使用 -</p>	<p>鋳鉄管布設工 118.2m</p> <p>材料</p> <p>GX DIP 曲管45° φ 150 2個</p> <p>GX DIP 両受曲管45° φ 150 0個</p> <p>GX 切管用挿口リング φ 150 6個</p> <p>GX DIP 両受短管 φ 150 1個</p> <p>仮設給水工</p> <p>仮設分水小穴工(材工) φ 75~150× φ 30~40 0箇所</p> <p>仮設分水小穴工(材工) φ 75~150× φ 30~40 既設サドル分水栓使用 1箇所</p>

5 変更理由

県が整備する歩道橋の位置が変更になったことから、配管の一部を変更し、材料数量及び鋳鉄管布設工延長を変更する。

また、仮設給水工における分水について、既設のサドル分水栓が使用できることから、既設サドル分水栓を使用した施工を行うこととし、仮設給水工数量を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。