

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 谷津一丁目地内(西宮下中妻線、外2路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市谷津一丁目地内

3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月5日 から 令和3年3月19日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	2,563,000 円	2,466,200 円
工 事 概 要	給水整備工 9箇所 分水小穴工(タイプ3) 6箇所 開削縦断工 φ 25 16.4m 給水整備工(タイプC-2-c) 1件	給水整備工 8箇所 分水小穴工(タイプ3) 5箇所 開削縦断工 φ 25 24.4m 給水整備工(タイプC-2-c) 0件

5 変更理由

No.①において、お客様の意向により、宅地東側の既設管より別途引き込むこととしたため、給水整備工箇所を削減する。
No.⑨において、配水管布設工事の施工区間を避けるため、分水位置を変更し、開削縦断工の延長を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。