

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 緑丘五丁目地内(市道30401号線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市緑丘五丁目地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年4月20日 から 令和2年6月30日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	2,552,000 円	2,774,200 円
工 事 概 要	材料 GX ライナ φ75 1個 GX DIP 曲管 φ75×22° 1/2 - GX DIP 乙字管 φ75×300 -  試掘工 -	材料 GX ライナ φ75 2個 GX DIP 曲管 φ75×22° 1/2 2個 GX DIP 乙字管 φ75×300 1個  試掘工 1箇所

## 5 変更理由

掘削後、汚水管人孔の側壁が支障となることが分かったため、材料を追加し、占用位置を一部変更する。  
また、既設管の切管寸法について、竣工図に記載がないため、試掘工を1箇所追加し、確認を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。