

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

- 1 工 事 名 : 災害復旧事業(補) 堆積土撤去工事(1工区)
- 2 工事場所 : 上尾市大字平方地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 3 月 5 日から 令和 2 年 6 月 1 9 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 (税 込)	4 6 , 0 9 0 , 0 0 0 円	4 0 , 4 9 1 , 0 0 0 円
工 事 概 要	土砂撤去復旧工 9.3ha ほ場土砂撤去工 8,400m ³ 農道土砂撤去工 732m ³ 水路土砂撤去工 438m ³ 場内土砂運搬工 9,600m ³ 表土耕うん工 93,000m ²	土砂撤去復旧工 11.7ha ほ場土砂撤去工 7,900m ³ 農道土砂撤去工 223m ³ 水路土砂撤去工 (工種変更) 403m ³ 場内土砂運搬工 8,500m ³ 表土耕うん工 117,000m ²

5 変更理由

①本工事施工にあたり、耕作者と協議をした結果、ほ場土砂撤去範囲及び堆積厚に変更があったため、関係する施工数量が変更になった。 ②現地調査の結果、農道及び水路の土砂撤去量が減少した。 ③人力による水路土砂撤去を機械施工に変更したため、減額とした。 以上の結果、減額変更を行う。
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。