

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：河川課)

- 1 工 事 名 ： 長橋橋梁修繕工事
- 2 工事場所 ： 上尾市日の出四丁目地内
- 3 工 種 ： 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3年 1月 21日から 令和 3年 3月 24日から	_____
契 約 金 額 (税 込)	4,279,000 円	3,400,100 円
工 事 概 要	素地調整工 (1 種ケレン) 87.0m2	素地調整工 (2 種ケレン) 87.0m2

5 変更理由

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。

- ・請負業者による試験ケレンを実施した結果、鏝の進行状況が当初想定していた状態より進んでいなかったことが判明した為、より安価な2種ケレンでの方法が適用できることから、経済性を考慮し減額変更とする。

以上の結果、減額変更とする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。