

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：教育総務課)

- 1 工 事 名   ： 上尾小学校他 6 校防火シャッター等改修工事
- 2 工事場所   ： 上尾小学校他 6 校
- 3 工    種   ： 建築一式  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工    期	令和   2 年 1 1 月 1 1 日から 令和   3 年   3 月 1 5 日まで	—
契 約 金 額 ( 税 込 )	1 9 , 0 1 9 , 0 0 0 円	1 8 , 4 0 3 , 0 0 0 円
工 事 概 要	A. 可動座板式危害防止装置取付 化粧パネル   6.0組 シーリング   73.9m  ＜内訳＞ A-3. 平方小学校 化粧パネル   4.0組  A-4. 大石小学校 化粧パネル   2.0組 シーリング   32.3m  A-5. 原市小学校 シーリング   41.6m	A. 可動座板式危害防止装置取付 化粧パネル   0.0組 シーリング   0.0m  ＜内訳＞ A-3. 平方小学校 化粧パネル   0.0組  A-4. 大石小学校 化粧パネル   0.0組 シーリング   0.0m  A-5. 原市小学校 シーリング   0.0m

5 変更理由

利用上支障がないこと。また、仕様変更により不要となったことから取り止め。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。